



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
Cristo Rey, Puerto Plata	6/10/17			
1. Preparación de Bocadillos	7/10/17	1	1	100 %
2. Alfombras Decorativas	8/10/17	1	1	100 %
3. Bordados en Cintas		1	1	100 %
En Padres la casa, Puerto Plata:	5/10/17			
1. Preparación de Bocadillo	13/10/17	1	1	100 %
2. Auxiliar de Repostería	14/10/17	1	1	100 %
3. Alfombras decorativas		1	1	100 %
Los Olivas, Puerto Plata	20/10/17			
1. Preparación de bocadillos	21/10/17	1	1	100 %
2. Auxiliar de repostería		1	1	100 %
Las Matas De Farfán				
Diseño Grafico	6/10/17	1	1	100 %