



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
Las Matas de Farfán	Abril 2018			
1. Finalización de curso: Técnicos en Informática Office Pack. 1.1 Word 1.2 Excel 1.3 Power Point 1.4 PhotoShop	14/4/ 2018	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones	100 %
2. Finalización de curso: Técnicos en Informática 2.1 Redes sociales	28/4/ 2018	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones	100 %