



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TÉCNICO-COMUNAL AL PERSONAL DE CAMPO	ABRIL 2018	2 ACTIVIDAD	2 ACTIVIDAD	100 %
3.1 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _:_ MODULO 3:_:_ EN INFORMES, CIRCULARES Y COMUNICACIONES	20/04/2018	3.1 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: FINALIZACION DEL _:_ MODULO 3:_:_ EN INFORMES, CIRCULARES Y COMUNICACIONES	3.1 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _:_ MODULO 3:_:_ EN INFORMES, CIRCULARES Y COMUNICACIONES	100 %
3.2 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: FINALIZACION DEL _:_ MODULO 3:_:_ EN INFORMES, CIRCULARES Y COMUNICACIONES.	4/05/2018	3.2 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: FINALIZACION DEL _:_ MODULO 3:_:_ EN INFORMES, CIRCULARES Y COMUNICACIONES.	3.2 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: FINALIZACION DEL _:_ MODULO 3:_:_ EN INFORMES, CIRCULARES Y COMUNICACIONES.	100 %