



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
1.1 INICIO DE PROCESO DE CAPACITACIÓN ...: MODULO 3 ... FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TÉCNICO-COMUNAL AL PERSONAL DE CAMPO	FEBRERO 2018	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	25 %
3.1 INICIO MODULO DE CAPACITACION EN INFORMES , CIRCULARES Y COMUNICACIONES	9 /02/ 218	3.1 INICIO MODULO DE CAPACITACION EN INFORMES , CIRCULARES Y COMUNICACIONES	3.1 MODULO DE CAPACITACION EN INFORMES , CIRCULARES Y COMUNICACIONES	25 %



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad

