



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
Las Matas de Farfán	JUNIO 2018	1	1 Capacitaciones	100 %
1. Finalización de curso: 1.1 PhotoShop 1.2 Paquete de oficina 1.3 fotografía 1.4 Redes e Internet	1 /7/ 2018	1 Capacitaciones		
2. Inicio de curso: 2.1 PhotoShop 2.2 Paquete de oficina 2.3 fotografía 2.4 Redes e Internet	8/8/2018	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones	50%