



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
Operativos de Saneamiento Ambiental	JUNIO 2018	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
JORNADAS DE FUMIGACION Sector Los Manolos	27 /7/ 2018	438 Viviendas 438 Patios 438 Callejones	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD
JORNADAS DE FUMIGACION Sector La Gualliga de Pedro Bran	22/7/2018	0	0	0%

D. INFORMES DE PRESUPUESTO SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS.



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



Actividad	Fecha	INFORMES DE PRESUPUESTO			
Operativos de Saneamiento Ambiental	JUNIO 2018	Número de beneficiarios	Costo de la Intervención	Costo per cápita	% de Avance
JORNADAS DE FUMIGACION Sector Los Manolos	27 /7/ 2018	438 Viviendas 438 Patios 438 Callejones	RD\$ 0,0	RD\$ 0,0	100%
JORNADAS DE FUMIGACION Sector La Gualliga de Pedro Bran	22/7/2018	0	RD\$ 0,0	RD\$ 0,0	0%