



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
Las Matas de Farfán	JUNIO 2018	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones	100 %
1. Inicio de curso: 1.1 Photoshop 1.2 Paquete de oficina 1.3 Fotografía 1.4 Redes e Internet	26 /6/ 2018			