

C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

| Actividad | Fecha | CALENDARIOS DE EJECUCIÓN | | |
|--|--|-----------------------------|------------------|----------------|
| | | Programada | Realizada | % de Avance |
| PUERTO PLATA | Junio 2018 | 1 Capacitaciones | 1 Capacitaciones | 100 % |
| Curso Vocacional : 1.1 Continuacion de curso Auxiliar de repostería | 2/6/ 2018 9/6/2018 16/6/2018 23/6/2018 30/6/2018 | | | |
| 1.2 Inicio de curso Técnicas secretariales | 4 /6/ 2018 | 1 Capacitaciones | 1 Capacitaciones | 100 % |
| 1.3 Inicio de curso Preparación de Dulces y Mermeladas | 4 /6/ 2018 | 1 Capacitaciones | 1 Capacitaciones | 100 % |
| 1.4 Inicio de curso Cejas y Pestañas | 4 /6/ 2018 | 1 Capacitaciones | 1 Capacitaciones | 100 % |
| 1.5 Inicio de curso Maquillaje Avanzado | 4 /6/ 2018 | 1 Capacitaciones | 1 Capacitaciones | 100 % |
| 1.6 Inicio de curso Oratoria, Etiqueta y Protocolo | 4 /6/ 2018 | 1 Capacitaciones | 1 Capacitaciones | 100 % |
| 1.7 Continuacion de curso Manicure y Pedicura | 2/6/ 2018 9/6/2018 16/6/2018 23/6/2018 30/6/2018 | 1 Capacitaciones | 1 Capacitaciones | 100 % |