



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TÉCNICO-COMUNAL AL PERSONAL DE CAMPO	JUNIO 2018	2 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	50 %
CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _:_ MODULO 3:_:_ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES. Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	1/06/2018 15/6/2018 29/6/2018	CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _:_ MODULO 3:_:_ – DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES. Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _:_ MODULO 3:_:_ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES. Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	50 %