



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



Informe Seguimiento de Actividades

C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
Operativos de Saneamiento Ambiental	MARZO 2018	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
JORNADAS DE FUMIGACION	25 /03/ 2018	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
JORNADAS DE FUMIGACION	25 /03/ 2018	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
JORNADAS DE FUMIGACION	25 /03/ 2018	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
JORNADAS DE FUMIGACION	25 /03/ 2018	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
JORNADAS DE LIMPIEZA	25 /03/ 2018	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
JORNADAS DE LIMPIEZA	25 /03/ 2018	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %