



**DGDC**  
Dirección General de  
Desarrollo de la Comunidad



## C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
Las Matas de Farfán	MAYO 2018			
1. Finalización de curso: 1.1 PhotoShop	21/5/ 2018	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones	100 %