



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
Operativos de Saneamiento Ambiental	MAYO 2018	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
JORNADAS DE FUMIGACION	24 / 5 /2018	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



D. INFORMES DE PRESUPUESTO SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Actividad	Fecha	INFORMES DE PRESUPUESTO			
Operativos de Saneamiento Ambiental	MAYO 2018	Número de beneficiarios	Costo de la Intervencion	Costo per capita	% de Avance
JORNADAS DE FUMIGACION	24/5/ 2018	345 VIVIENDAS	RD\$ 0,0	RD\$ 0,0	100%