



**DGDC**  
Dirección General de  
Desarrollo de la Comunidad



## C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TÉCNICO-COMUNAL AL PERSONAL DE CAMPO	MAYO 2018	2 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	50 %
3.1 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _:_ MODULO 3:_:_ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES.  Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	11/05/2018	3.1 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _:_ MODULO 3:_:_ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES.  Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	3.1 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _:_ MODULO 3:_:_ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES.  Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	50 %