



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

30 de ABRIL 2019

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
OPERATIVO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	ABRIL 2019	1 Actividad	1 Actividad	100 %
JORNADAS DE FUMIGACION	26 / 4 / 2019	1 Actividad	1 Actividad	100 %
JORNADAS DE FUMIGACION	27 / 4 / 2019	1 Actividad	1 Actividad	100 %

JOSE BELTRE
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS

