



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
Reparto de Agua Potable en Barrios Marginales.	ENERO 2019	3 ACTIVIDAD	3 ACTIVIDAD	100 %
Jornadas de Reparto de Agua Potable en Barrios Marginales.	19 / 1 / 2019 20 / 1 / 2019 21 / 1 / 2019	3 ACTIVIDAD	3 ACTIVIDAD	100 %