



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
CARCEL DE RAFEY. Santiago de los Caballeros	ENERO 2019	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones	100 %
1. Inicio de curso: ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	30 / 1 / 2019	1 Capacitación	1 Capacitación	100 %