




DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

30 de MARZO 2019

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
OPERATIVO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	MARZO 2019	1 Actividad	1 Actividad	100 %
JORNADAS DE FUMIGACION	23 / 3 / 2019	1 Actividad	1 Actividad	100 %


JOSE BELTRÉ
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD



30/3/19