



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

30 / 8 / 2019

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
ORGANIZACIÓN Y GESTION COMUNITARIA	AGOSTO 2019	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	100 %
BANI. LAS COLINAS REUNION COLECTIVA	1 / 8 / 2019	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
BANI. LAS COLINAS REUNION COLECTIVA	2 / 8 / 2019	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
BANI. LAS COLINAS REUNION COLECTIVA	8 / 8 / 2019	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
BANI. LAS COLINAS REUNION COLECTIVA	9 / 8 / 2019	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
BANI. LAS COLINAS REUNION COLECTIVA	15 / 8 / 2019	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
BANI. LAS COLINAS REUNION COLECTIVA	16 / 8 / 2019	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
BANI. LAS COLINAS REUNION COLECTIVA	22 / 8 / 2019	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
BANI. LAS COLINAS REUNION COLECTIVA	23 / 8 / 2019	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %



JOSE BELTRE
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD