



**DGDC**  
Dirección General de  
Desarrollo de la Comunidad



## C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

30 / 10 / 2019

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
OPERATIVO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	OCTUBRE 2019	Actividad	Actividad	100 %
BANI . LAS COLINAS • OPERATIVO DE LIMPIEZA DE LA CALLE	1 / 10 / 2019	1 Actividad	1 Actividad	100 %
BANI . LAS COLINAS • OPERATIVO DE COOPERACION COMUNITARIA EN MEJORAMIENTO DE TUBERIAS	2 / 10 / 2019			
BANI . LAS COLINAS • OPERATIVO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DE TUBERIAS	9 / 10 / 2019			
BANI . LAS COLINAS • OPERATIVO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DE TUBERIAS	10 / 10 / 2019			
BANI . LAS COLINAS • OPERATIVO DE COOPERACION COMUNITARIA EN MEJORAMIENTO DE TUBERIAS	16 / 10 / 2019			
BANI . LAS COLINAS • OPERATIVO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DE TUBERIAS	23 / 10 / 2019			

  
JOSE BELTRE  
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS

