



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

28 / 2 / 2020

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
OPERATIVO SANEAMIENTO AMBIENTAL	DE FEBRERO 2020	Actividad	Actividad	100 %
• CRISTO REY OPERATIVO FUMIGACION	DE 7 / 2 / 2020	1 Actividad	1 Actividad	100 %
• CRISTO REY OPERATIVO DE FUMIGACION	8 / 2 / 2020	1 Actividad	1 Actividad	100 %

JOSE BELTRE

ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS