



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

28 / 2 / 2020

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
OPERATIVO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE	FEBRERO 2020	Actividad	Actividad	100 %
• LOS ALCARRIZOS OPERATIVO FUMIGACION DE	9 / 2 / 2020	1 Actividad	1 Actividad	100 %
• LOS ALCARRIZOS OPERATIVO DE FUMIGACION	10 / 2 / 2020	1 Actividad	1 Actividad	100 %
• LOS ALCARRIZOS OPERATIVO DE FUMIGACION	20 / 2 / 2020	1 Actividad	1 Actividad	100 %
• LOS ALCARRIZOS OPERATIVO DE FUMIGACION	22 / 2 / 2020	1 Actividad	1 Actividad	100 %
• LOS ALCARRIZOS OPERATIVO DE FUMIGACION	24 / 2 / 2020	1 Actividad	1 Actividad	100 %



JOSE BELTRE
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS