



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

28 / 2 / 2020

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
OPERATIVO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE FEBRERO 2020		Actividad	Actividad	100 %
MEDINA . SAN CRISTOBAL • OPERATIVO FUMIGACION DE	16 / 2 / 2020	1 Actividad	1 Actividad	100 %
MEDINA . SAN CRISTOBAL • OPERATIVO DE FUMIGACION	17 / 2 / 2020	1 Actividad	1 Actividad	100 %
MEDINA . SAN CRISTOBAL • OPERATIVO DE FUMIGACION	18 / 2 / 2020	1 Actividad	1 Actividad	100 %


JOSE BELTRÁN

ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS