



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



B. INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

-Avance Programático-

Actividad	Fecha	METAS DEL PROYECTO			
		Unidad de Medida	Programada	Realizada	% de Avance
Las Matas de Farfán	Abril 2018	# de Personas capacitadas			
1. Finalización de curso: Técnicos en Informática Office Pack. 1.1 Word 1.2 Excel 1.3 Power Point 1.4 PhotoShop	14/4/ 2018	30 de Personas capacitadas	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones	100 %
2. Finalización de curso: Técnicos en Informática 2.1 Redes sociales	28/4/ 2018	30 de Personas capacitadas	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones	100 %