



## B. INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

### -Avance Programático-

Actividad	Fecha	METAS DEL PROYECTO				IMPACTO GENERAL
		Unidad de Medida	Programada	Realizada	% de Avance	
1. Organización y Gestión Comunitaria.	JULIO 2018	# Comunidades Organizadas	n/a	n/a	0 %	n/a
	AGOSTO 2018	n/a	n/a	n/a		
	SEPTIEMBRE 2018	n/a	n/a	n/a		
2. Información, Capacitación y Educación.	JULIO 2018	106 Personas capacitadas	2 Capacitaciones	2 Capacitaciones	100 %	159 Personas capacitadas
	AGOSTO 2018	n/a	n/a	n/a		
	SEPTIEMBRE 2018	53 Personas capacitadas	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones		
3. Asistencia Social Comunitaria	JULIO 2018	438 Viviendas asistidas	1 Operativos de Asistencia Social Comunitaria	1 Operativos de Asistencia Social Comunitaria	100 %	894 Viviendas Asistidas
	AGOSTO 2018	n/a	n/a	n/a		
	SEPTIEMBRE 2018	456 Personas Asistidas	1 Operativos de Asistencia Social Comunitaria	1 Operativos de Asistencia Social Comunitaria		
4. Desarrollo Institucional	JULIO 2018	35 Personas capacitadas	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones	100 %	105 Personas capacitadas
	AGOSTO 2018	35 Personas capacitadas	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones		
	SEPTIEMBRE 2018	35 Personas capacitadas	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones		
5. Centro de Desarrollo Integral, CDI-Yamasá.	JULIO 2018	22 Personas capacitadas	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones	100 %	66 Personas capacitadas
	AGOSTO 2018	22 Personas capacitadas	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones		
	SEPTIEMBRE 2018	22 Personas capacitadas	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones		
6. Infraestructuras y Servicios Comunitarios.	JULIO 2018	n/a	n/a	n/a	0 %	n/a
	AGOSTO 2018	n/a	n/a	n/a		
	SEPTIEMBRE 2018	n/a	n/a	n/a		
<b>IMPACTO TOTAL BENEFICIARIOS TRIMESTRE 3 /2018</b>	<b>JUL / AGO / SEP 2018</b>				<b>100 %</b>	<b>4,800 BENEFICIARIOS</b>

ASISTENCIA SOCIAL: Durante el 3 trimestre se impactaron 894 familias, multiplicados por un promedio de 5 personas equivalente a 4,470 personas

