



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



B. INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.

-Avance Programático-

ACTIVIDAD	Fecha	METAS DEL PROYECTO			
		Unidad de Medida	Programada	Realizada	% de Avance
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TÉCNICO-COMUNAL AL PERSONAL DE CAMPO	MAYO 2018	# de Personas capacitadas	2 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	50 %
3.1 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _:_ MODULO 3_:_ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES. Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	11/05/2018	30 PARTICIPANTES	3.1 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _:_ MODULO 3_:_ _ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES. Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	3.1 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _:_ MODULO 3_:_ _ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES. Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	100 %