DGDC
Direccion General de Desarrollo de la Comunidad

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

30 / 09 / 2020

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
ORGANIZACIÓN Y GESTION COMUNITARIA	OCTUBRE2020	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	100 %
SAN FRANCISCO DE MACORIS. LEVANTAMIENTO DE VIVIENDAS PARA COSNTRUCCION, REPARACION Y TERMINACION.	01/ 10 /2020	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
SANTO DOMINGO SEDE CENTRAL D.G.D.C. LEVANTAMIENTO Y REVISIÓN DE PLANOS EDIFICIO ANEXO DGDC.	07/ 10 /2020	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
SAN FRANCISCO DE MACORIS. REUNION BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DECONSTRUCCION REPARACION Y TERMINACION DE VIVIENDAS	18/ 10 /2020	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
EL CERCADO SAN FRANCISTO DE MACORIS. COTIZACION E MATERIALES BENEFICIARIOS PROYECTO CONSTRUCCION REPARACION Y TERMINACION DE VIVIENDAS	22/ 10 /2020	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

DIOSTENE PEGUERO
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD