DGDC
Direccion General de Desarrollo de la Comunidad

Informe Seguimiento de Actividades

C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TÉCNICO-COMUNAL AL PERSONAL DE CAMPO	MARZO 2018	2 ACTIVIDAD	2 ACTIVIDAD	100 %
3.1 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _: _ MODULO 3_: _ EN INFORMES, CIRCULARES Y COMUNICACIONES	9/03/2018 23/03/2018	3.1 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _: _ MODULO 3_: _ EN INFORMES, CIRCULARES Y COMUNICACIONES	3.1 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _: _ MODULO 3_: _ EN INFORMES, CIRCULARES Y COMUNICACIONES	100 %

D. INFORMES DE PRESUPUESTO SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Actividad	Fecha	INFORMES DE PRESUPUESTO			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TÉCNICO-COMUNAL AL PERSONAL DE CAMPO	MARZO 2018	Número de participantes	Costo del Curso	Costo perca pitar	% de Avance
3.1 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _: _ MODULO 3_: _ EN INFORMES, CIRCULARES Y COMUNICACIONES	9/03/2018 23/03/2018	30 PARTICIPANTES	RD$ 0,0 RD$ 0,0	RD$ 0,0 RD$ 0,0	100% 100%