C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
Escuela Vocacional Amanda Rodríguez Las Matas de Farfán	SEPTIEMBRE 2018	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones	25 %
1 Continuacion de curso: 1. PhotoShop 2. Paquete de oficina 3. fotografia 4. Redes e Internet	8 /9/ 2018	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones	25 %