C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TÉCNICO-COMUNAL AL PERSONAL DE CAMPO	SEPTIEMBRE 2018	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	50 %
CIERRE AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _: _ MODULO 3_: _ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES. Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	30 / 9 / 2018	CIERRE AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _: _ MODULO 3_: _ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES. Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	CIERRE AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _: _ MODULO 3_: _ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES. Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	50 %